一、医院信息化项目验收项目要求及参数
监理服务要求：
一、技术要求和服务要求
（一）实施目标
   本项目内容为信息化工程第三方服务，服务单位需根据项目需求和实际情况，在验收阶段向采购人提供管理和技术咨询服务，在国家相关标准和规定指导下，对拟监理项目进行质量、安全控制,参与信息管理和合同管理，组织协调，保障项目建设满足全面质量管理的要求，保证项目按预期成功建设完成。
  监理工作关键性目标如下:
  1、完成本项目的验收监理工作，落实项目管控涉及的各项工作，从质量、投资等方面进行把控，保证建设行为的合法性、科学性、合理性和经济性，使工程建设体现节约、实用和高效的要求。
  2、针对本项目验收阶段监理工作中发现的问题，及时提出建议、解决的方法和措施。
  3、完成本项目验收涉及的各项工作，包括各类合同检查、会议组织、文档编制、资料印刷、档案整理等。
  4、加强合同信息管理，协调处理相关问题，对工程合同的执行进行管理，协助采购方开展档案管理工作，保障项目验收与工程验收中档案部分通过审查。
 （二）监理服务要求
在国家相关标准和规定指导下，对项目进行质量控制、投资控制、变更控制、合同和信息管理、沟通协调等工作。
供应商投标时需按采购方要求提报监理工作方案，包括但不限于以下内容：项目监理范围、内容；项目监理依据；项目监理的控制要点及目标；项目监理对资料的管理措施；项目监理机构的组织形式；监理人员构成及简历表，监理人员岗位职责；项目监理工作计划及进度流程；项目监理工作方法、质量保障措施；项目风险分析及风险控制建议；项目监理设备配备。
  （1）硬件系统及硬件设备监理范围
   对监理项目的硬件系统进行验收，发现问题并及时上报，实施与招标不一致项协助甲方进行处理。最终出具三方验收报告。
   (2）系统部署监理
对监理项目的软件系统进行验收，发现问题并及时上报，实施与招标不一致项协助甲方进行处理。最终出具三方验收报告。
二、监理工作要求
（1）监理工作质量要求
在质量控制、信息管理、合同管理等几个方面对所监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理，保证监理工程能够按质、按量竣工。
（2）监理服务准则
遵照国家和省信息系统工程监理有关规定，以“守法、诚信、
公正、科学”的准则执业，维护采购人与各项目承建方的合法权益。 
（3）安全保密
必须对工程技术文件以及由招标单位提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。未经招标单位书面许可，投标单位不得以任何形式向第三方透露工程标书以及项目的任何内容。
三、预算价格：不超过5万元
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